

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年3月 評価結果を決定

(2) 評価の方法

教育委員会事務局において、事後評価を実施した。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業については、計画通り実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化が著しく構造上危険な状態にある筒井小学校の校舎(耐力度点数3,493点)及び屋内体育館(耐力度点数4,198点)について校舎・屋体改築工事のⅠ期工事を実施。※Ⅱ～Ⅲ期工事:R4・5年度実施、令和5年11月工事終了予定。

西中学校の校舎(耐力度点数3,400点)について、校舎改築工事のⅡ期工事を実施した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

浪館小学校校舎の外壁改修工事を実施し、地震による外壁落下対策を完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小柳小学校について、校舎の改築事業によりグラウンドの形状が一部変更となったことから、グラウンドの整備を実施した。
浪館小学校外10校について、老朽化した学校トイレの洋式化を中心とした改修を行い、環境改善を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

西中学校について、新校舎の改築工事終了後に旧校舎解体工事を実施した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
浪館小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.12	R1.12.18		R2年度に繰越
浪館小学校	(2)		防災機能強化	校	-	R2.1～R3.3	R3.3.30		R2年度に繰越
西中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R1.6～R3.3	R3.3.11		R2年度に繰越
西中学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R1.6～R3.3	R3.3.11		R2年度に繰越
佃小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.3～R3.12	R3.12.9		R3年度に繰越
堤小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.3～R3.12	R3.12.20		R3年度に繰越
長島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.3～R3.12	R3.12.13		R3年度に繰越
甲田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.3～R3.12	R3.12.13		R3年度に繰越
浜館小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.3～R3.12	R3.12.9		R3年度に繰越
横内小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.3～R3.12	R3.12.13		R3年度に繰越
三内小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.3～R3.10	R3.10.14		R3年度に繰越
戸山西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.3～R3.12	R3.12.9		R3年度に繰越
三内西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.3～R3.12	R3.12.20		R3年度に繰越
新城中央小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.3～R3.12	R3.12.20		R3年度に繰越
西中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.3～R4.3	R4.3.30		R3年度に繰越
西中学校(Ⅲ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R3.3～R4.3	R4.3.30		R3年度に繰越
小柳小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R3.3～R3.12	R3.12.23		R3年度に繰越
筒井小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.3～R4.3	R4.3.31		R3年度に繰越
筒井小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R3.3～R4.3	R4.3.31		R3年度に繰越
西中学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.3～R4.3	R4.3.30		R3年度に繰越
西中学校(Ⅳ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R3.3～R4.3	R4.3.30		R3年度に繰越