





現在の齋場を利用しながら建て替えます。

- ・ 図面左下の四角の形状が現在の齋場、図面右下の道路が出入口です。
- ・ 現在の駐車場に新たな齋場を建設するため、代わりとなる駐車場を現在の庭園の位置に先に建設します。(10月から)

【工事のスケジュールと工程】

①既存庭園解体工事 (R6. 10月～)	②駐車場一部本設工事 (R6. 11月～)
	
③既存駐車場解体工事 (R6. 12月～)	④新齋場新築・西側外構工事 (R7. 3月～)
	
⑤現齋場・東側外構解体工事 (R8. 10月～)	⑥東側外構工事 (⑤終了後)
