資料9

（仮称）青森市子ども総合プラン策定スケジュール

※（仮称）青森市子ども総合プランを「新プラン」と記載
※（仮称）青森市子どもの権利の保障に関する行動計画を「新権利の行動計画」と記載

区分		児童福祉専門分科会	新プラン／新権利の行動計画	市民	子ども
	11月	【11月24日】令和5年度第1回 児童福祉専門分科会 ・フォローアップ ・新プランの策定について ・アンケート調査の実施について 報告 意見を反映	・現行のプラン等のフォローアップ作成		
	12月			アンケート調査 （12月中旬～1月中旬）	
令和6年	1月			子どもからの提案を反映	市HPで随時子どもからの提案を募集
	2月	令和5年度第2回 児童福祉専門分科会 ・アンケート調査結果について ・新プランの骨子案について 審議 意見を反映	・アンケート集計 ・新プランの骨子案作成		
	3月				
	4月				
	5月				
	6月				
	7月	令和6年度第1回 児童福祉専門分科会 ・新プランの素案について ・新権利の行動計画の素案 審議 意見を反映	・新プランと新権利の行動計画の素案作成 事務局から素案の説明の場を設ける 意見を反映		青森市子ども会議 ・新権利の行動計画の素案について
	8月			パブリックコメント （8月中旬～9月中旬）	
	9月	令和6年度第2回 児童福祉専門分科会 ・パブリックコメント結果 ・新プラン案について ・新権利の行動計画の計画案について 審議 意見を反映	・パブリックコメント結果等を踏まえ、新プランと新権利の行動計画の計画案作成		
	10月	新プラン／新権利の行動計画公表			