
令和４年１月２１日 文教経済常任委員協議会 

資料４ 別紙 教育委員会事務局総務課 

変更内容の内訳について（青森市立西中学校既存校舎解体工事） 

 

≪増工・減工の内容≫ 

１ 杭引き抜き工事 

 内容 変更予定金額（税込） 

１ コンクリート製杭引き抜き １，５８０，２００円 

２ 重機運搬費 ２５０，２００円 

３ 埋戻し土固化剤 ８４３，７００円 

 小計…① ２，６７４，１００円 

 

２ アスベスト除去工事 

 内容 変更予定金額（税込） 

１ 処分費 ▲２１４，５００円 

 小計…② ▲２１４，５００円 

 

３ 設備基礎解体工事 

 内容 変更予定金額（税込） 

１ 山留め壁 ２，６７２，８００円 

 小計…③ ２，６７２，８００円 

 

４ 解体発生材 

 内容 変更予定金額（税込） 

１ 処分費 ５０１，５００円 

 小計…④ ５０１，５００円 

 

５ 共通費 

 内容 変更予定金額（税込） 

１ 共通仮設費（仮設鉄板敷きを含む） ３，５０７，０００円 

２ 現場管理費 ６０８，２００円 

３ 一般管理費 １，０３０，９００円 

 小計…⑤ ５，１４６，１００円 

 

≪増額となる契約金額≫ 

 上記、①＋②＋③＋④＋⑤ ＝ １０，７８０，０００円の増額となる。 


