
※参考法令

1

変更契約の締結及び専決処分の予定について（青森市立西中学校既存校舎解体工事）

１ 工 事 名 青森市立西中学校既存校舎解体工事（令和３年第２回定例会議決）

<工 期> 令和３年７月３日から令和４年３月２５日まで

<相手方> 株式会社西田組 代表取締役 西田 文仁

（青森市大字荒川字柴田１０２番地１）

２ 主 な 変 更 内 容

① 地中のコンクリート製杭の杭長が設計より長かったことによる増工

② 地中の集水槽設備の深さが設計より深かったことによる安全対策のため、山留め壁の増設

③ ①～②の変更に伴い、工期を令和４年３月３１日まで延長する

３ 契 約 金 額
当 初 ３６２，６７０，０００円（税込）

変更後 ３７３，４５０，０００円（税込）

増額分 １０，７８０，０００円（税込）（当初比２．９７%の増額）

４ 変更契約予定 令和４年２月中を予定

【工事概要】

工事場所 ： 青森市大字浪館字志田３６番地

構造・規模： 既存校舎棟 鉄筋コンクリート造３階建 延床面積：５，６４６．００㎡

●地方自治法第１８０条第１項の規定による市長の専決処分事項の指定について（抄）
平成１７年４月１４日指定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１８０条第１項の規定により次に掲げる事項は、市長においてこ
れを専決処分にするものとする。
一 青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する条例（平成１７年青森市条例第８５
号。以下「条例」という。）に基づく契約並びに財産の取得及び処分で議会の議決を経た後において当該契約並びに財産の取
得及び処分に係る金額に変更を要する場合に、変更により増減する金額が変更前の金額の１０分の１に相当する額を超えな
いもの。

二～八（略）

配置図

山留め壁ｺﾝｸﾘｰﾄ製杭抜き

令和４年１月２１日 文教経済常任委員協議会

資料４ 教育委員会事務局総務課

●工事状況（令和3年10月12日撮影）

●工事状況（令和3年11月6日撮影）


