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【工事概要】

工事場所 ： 青森市浪館前田三丁目２３番１号

建築一式工事
屋根改修工 屋根改修面積 ： １，５１９㎡（板金）、４３３㎡（防水）
外壁改修工 外壁改修面積 ： ４，４９１㎡

変更契約の締結及び専決処分の予定について（青森市立浪館小学校校舎屋根・外壁改修工事）

１ 工 事 名 青森市立浪館小学校校舎屋根・外壁改修工事（令和２年第２回定例会議決）

<工 期> 令和２年６月２７日から令和３年３月３１日まで

<相手方> 株式会社盛興業社 代表取締役 盛 勝昭

（青森市奥野一丁目１番１３号）

２ 変 更 内 容

改修工事に当たり、屋根・外壁下地の隠ぺい部分において、設計時の想定を上回るひび割れ

や欠損といった劣化の進行や鉄筋の露出等が確認できたことから、補修工事が増工となり、工

事費が増額することとなった。

３ 変 更 予 定 額

当 初 契 約 額 １６３，６８０，０００円（税込）

変更後契約額（予定） １７９，９４９，０００円（税込）

変 更 予 定 額 １６，２６９，０００円（税込）（当初比９．９４%の増）

４ 変更契約予定 令和３年２月中を予定

〇地方自治法第１８０条第１項の規定による市長の専決処分事項の指定について（抄）
平成１７年４月１４日指定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１８０条第１項の規定により次に掲げる事項は、市長においてこ
れを専決処分にするものとする。
一 青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する条例（平成１７年青森市条例第８５
号。以下「条例」という。）に基づく契約並びに財産の取得及び処分で議会の議決を経た後において当該契約並びに財産の
取得及び処分に係る金額に変更を要する場合に、変更により増減する金額が変更前の金額の１０分の１に相当する額を超
えないもの

二～八（略）
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変更内容の内訳について（青森市立浪館小学校校舎屋根・外壁改修工事） 

 

≪増工となる内容及び数量等≫ 

１ 屋根改修工 

 内容 変更予定金額（税込） 

１ 屋根鉄板葺き改修工事 ２９２，９００円 

２ 屋根防水改修工事 １，４５９，９００円 

 小計…① １，７５２，８００円 

 

２ 外壁補修工 

 内容 変更予定金額（税込） 

１ 外壁ひび割れ等欠損部及び鉄筋露出部補修 １１，５５４，２００円 

 小計…② １１，５５４，２００円 

 

３ 発生材処分等 

 内容 変更予定金額（税込） 

１ 発生材積込み・運搬費 １１４，１００円 

２ 発生材処分費 ４２，５００円 

 小計…③ １５６，６００円 

 

４ 共通費 

 内容 変更予定金額（税込） 

１ 共通仮設費 ３８５，１００円 

２ 現場管理費 ８１７，２００円 

３ 一般管理費 １，６０３，１００円 

 小計…④ ２，８０５，４００円 

 

 

≪増額となる契約金額≫ 

 上記、①＋②＋③＋④ ＝ １６，２６９，０００円の増額となる 
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