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専決処分の報告について（青森市立西中学校既存校舎解体工事）

１ 青森市立西中学校既存校舎解体工事（令和３年第２回定例会議決） 【工事概要】

令和３年７月３日から令和４年３月２５日まで 工事場所　：青森市大字浪館字志田３６番地 

株式会社西田組 構造・規模：既存校舎棟　鉄筋コンクリート造３階建 

代表取締役社長　西田　文仁 延床面積　：５，６４６．００㎡ 

（青森市大字荒川字柴田１０２番地１）

２

３

３６２，６７０，０００円（税込）

３７３，４５０，０００円（税込）

　１０，７８０，０００円（税込）（当初比２．９７％の増額）

４ 令和４年２月２日専 決 処 分 日

　地中のコンクリート製杭の杭長が設計より長かったことにより増工が必要となること、及び撤
去する地中の集水槽設備の深さが設計より深かったため、周囲の地盤が崩れないよう山留め壁を
増設する必要があることから増額変更を行ったものである。

変 更 契 約 額

変 更 後 契 約 額

変 更 契 約 額

当 初 契 約 額

工 事 名

変 更 内 容

＜工　期＞

＜相手方＞

●地方自治法第１８０条第１項の規定による市長の専決処分事項の指定について（抄） 平成１７年４月１４日指定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１８０条第１項の規定により次に掲げる事項は、市長においてこれを専決処分にするものとする。

一 青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する条例（平成１７年青森市条例第８５号。以下「条例」という。）に基づく契約並びに財産の取得及び処分で

議会の議決を経た後において当該契約並びに財産の取得及び処分に係る金額に変更を要する場合に、変更により増減する金額が変更前の金額の１０分の１に相当する額を超えないもの。

二～八（略）

配置図

●工事状況（令和3年10月12日撮影）

●工事状況（令和3年11月6日撮影）

山留めｺﾝｸﾘｰﾄ製杭抜き

●地方自治法

〔議会の委任による専決処分〕

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共 団体の長において、これを専決処分にすることができる。

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。



変更内容の内訳について（青森市立西中学校既存校舎解体工事） 

 

≪増工・減工の内容≫ 

１ 杭引き抜き工事 

 内容 変更金額（税込） 

１ コンクリート製杭引き抜き １，５８０，２００円 

２ 重機運搬費 ２５０，２００円 

３ 埋戻し土固化剤 ８４３，７００円 

 小計…① ２，６７４，１００円 

 

２ アスベスト除去工事 

 内容 変更金額（税込） 

１ 処分費 ▲２１４，５００円 

 小計…② ▲２１４，５００円 

 

３ 設備基礎解体工事 

 内容 変更金額（税込） 

１ 山留め壁 ２，６７２，８００円 

 小計…③ ２，６７２，８００円 

 

４ 解体発生材 

 内容 変更金額（税込） 

１ 処分費 ５０１，５００円 

 小計…④ ５０１，５００円 

 

５ 共通費 

 内容 変更金額（税込） 

１ 共通仮設費（仮設鉄板敷きを含む） ３，５０７，０００円 

２ 現場管理費 ６０８，２００円 

３ 一般管理費 １，０３０，９００円 

 小計…⑤ ５，１４６，１００円 

 

≪増額となる契約金額≫ 

 上記、①＋②＋③＋④＋⑤ ＝ １０，７８０，０００円の増額となる 

令和４年２月１０日（木） 

総務企画常任委員協議会 

（総務部契約課）資料別紙 


