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平成26年度

「新場外車券売場設置検討」に向けた想定スケジュール（案）

Ｈ28
1月 2月10月 11月 12月3月

Ｈ27
4月 8月

平成29年度以降

「
新
場
外
車
券
売
場
設
置
検
討

」
の
動
き

3月

平成28年度
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平成27年度

9月

新場外立地候補地選定と立地評価に
関する調査実施報告及びフォロー等

規模、機能
対象候補地の選定、評価
設置に係る概算費用 など

アドバイザリー業務委託
・設置許可申請に係る業務
・整備計画、新場外車券売
場収支計画等

実施フロー

所管省庁等との
事前協議 設置許可 事業化

新場外立地調査委託
【予算措置】
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設計業務
予算措置
(６月補正）
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メインスタンド棟の改修工事
に伴う設計

改修内容、工期、
改修工事費
の積算

判定審査会
（9月）での設計内
容の承認

改修工事費
予算措置
（１２月補正）
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メインスタンド棟改修工事

北側スタンド棟、ドリームスタンド棟等
旧耐震の本場施設の全ての建物について、

耐震診断実施

判定審査会
（１２月）での診
断内容の承認

・耐震性の有無（審査会で判定）
・耐震性がない場合の改修工法
（審査会で判定）
・概算改修工事費用（審査会で判定後)

診断業務
予算措置
(６月補正）

耐
震
診
断
業
務
委
託
契
約
締
結

耐震診断結果の状況により時期は変化 候補地確保等の状況により
時期は変化
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耐震診断の判定状況により
耐震化対策


