

【R6年度】松原地区のまちづくりスケジュール(予定)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------------------|------|----|-----------------------------------|-----------------------|----|------------------------|-----|--------|--------|-------------|--------|---------------------|
| 建物調査 (棟方志功記念館) | | | | | | | | | | | | |
| | 契約準備 | | 建物現況調査 (約5か月) | | | | | 建物使用検討 | | | | |
| 有識者会議等 | | | 有識者会議(1回目) 素案説明・配置検討 6/21開催 | 有識者会議(2回目) 施設の機能整理 | | 有識者会議(3回目) ビジョン案を説明 | | | パブコメ実施 | まちづくりビジョン策定 | 市長記者会見 | 有識者会議(4回目) 委員へ報告 |