

## 平成27年度第1回「青森競輪経営企画委員会」 ― 会議概要

日時：平成27年8月5日（水）10：00～

場所：中央市民センター3階 研修室②

### 出席者

---

福士 隆三 委員長	佐藤 直義 委員
加川 幸男 副委員長	中村 浩 委員
道川 浩治 委員	今 隆範 委員

[以上6名]（敬称略）

### 事務局

---

財務部長	仁藤 司史	競輪事業所主査	秋元 善行
財務部次長	多田 弘仁	競輪事業所主事	工藤 剛
競輪事業所長	鳴海 雄大	競輪事業所主事	三浦 東
競輪事業所副所長	坂本 亮	競輪事業所主事	須々田 和大

[以上8名]

### 次 第

---

- 1 開会
- 2 案件
  - (1) 青森競輪事業の現状について
  - (2) 市道平岡8号線へのLED防犯灯の設置について
  - (3) 新場外車券売場設置検討に向けた想定スケジュール案について
- 3 フリートーキング
- 4 閉会

### 資 料

---

【資料2】 青森競輪事業の現状

【資料3】 市道平岡8号線へのLED防犯灯の設置について

【資料4】 新場外車券売場設置検討に向けた想定スケジュール案

## 案 件

---

～事務局より資料に沿って説明、その後の質疑応答及び主な意見は以下のとおり～

### 1 案件（1）「青森競輪事業の現状について」資料2にて説明。

#### <質疑応答>

- 委員 平成26年度において、競輪の全国の売上額が上がったとのことだったが、その要因は何があるのか。
- 事務局 売上が好調なミッドナイト競輪の開催日数が増えたことが、要因のひとつとして考えられる。

### 2 案件（2）「市道平岡8号線へのLED防犯灯の設置について」資料3にて説明。

#### <質疑応答>

- 委員 今後、岩渡三叉路から三内霊園に向かう道路への設置予定はあるのか。
- 事務局 現在のところ、計画はしていない。

### 3 案件（3）「新場外車券売場設置検討に向けた想定スケジュール案について」資料4にて説明。

#### <説明内容>

- ・資料の2段目、北側スタンド棟・ドリームスタンド棟等の耐震診断業務の進捗状況及び今後のスケジュールについて説明。  
入札及び契約締結が8月下旬の予定、9月以降に耐震診断開始となるが、診断に要する期間は業者決定後に判明する。現時点では、昨年度実施したメインスタンド棟の診断期間の6.5か月を最長としてスケジュールを組んだ。  
平成28年2月の判定委員会における判定の結果、耐震性に問題があれば、その後の対応を検討していく。
- ・資料の3段目、メインスタンド棟一部改修工事の進捗状況及び今後のスケジュールについて説明。  
改修工事を行うための設計業務について、入札及び契約締結が9月下旬の予定、10月以降に設計業務開始、設計期間は3か月を見込んでいます。設計内容について、平成28

年2月の判定委員会で判定を受けるスケジュールを組んだ。

その後、平成28年4月以降、改修工事にかかる入札及び契約締結を経て工事に着工となるが、工事期間は今年度実施する設計業務の結果により判明する。

・資料の1段目、新場外車券売場設置検討について説明。

今年度実施の北側スタンド棟・ドリームスタンド棟等の耐震診断の結果、今後の青森競輪事業に影響を及ぼす程度のものではないことが判明した場合に、スケジュール案に沿って速やかに新場外車券売場の設置検討を具体的に進めていくことを想定している。

なお、これらのスケジュールについては、確定しているものではなく、北側スタンド棟等の耐震診断結果などの状況により変動する旨説明した。

#### <質疑応答>

○委員 現委員の任期が平成28年3月いっぱいまでであるが、新場外の設置検討を進めていくうえで、これまでこの委員会で議論してきた内容を踏まえたかたちで検討を進めてほしい。

●事務局 これまでの委員会での議論内容を踏まえた上で検討を進めていく。

○委員 スケジュール案に「新場外候補地等について経営企画委員との意見交換」とあるが、この際、集中審議を行うという観点で「特別委員会」として開催したらどうか。

○委員 新場外設置の件については、青森駅前と中心市街地の今後の推移と関連があるので、それなりの議論の場、組織が必要であると考えます。

●事務局 意見交換の手法について、ご意見を踏まえ検討する。

#### フリートーキング

---

#### <意見内容>

○委員 フリーペーパーに掲載されていた青森競輪の記事について、開催日程だけでなく、車券の買い方や競輪場温泉のお知らせなどがあり、とても良いと思った。気づいた点として、一般入場料50円を記載することと、例示車券の購入額2,500円が高いイメージがあるので、もっと低い金額の設定にすべきと感じる。

●事務局 今のご意見を踏まえ、より良いかたちにしていきたい。

- 委員 新場外の検討にあたっては、ライトユーザーのお客様が入りやすいような開放的な建物になるよう検討してほしい。また、体の不自由な方に配慮した施設にしてほしい。

(文責 競輪事業所)