

区分	専門分科会	事務局	市民参加その他	議会
5月	<p>【地域福祉専門分科会①】 [5月21日]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画策定スケジュールについて ・現計画のフォローアップについて ・アンケートの調査項目について 			<p>【民生環境常任委員会】 [5月20日]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画策定予定説明
6月		<p>計画骨子の作成</p>	<p>【市民】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アンケート調査実施 [6月上旬～7月中旬] 	
7月			<p>＜アンケート集計＞ [～7月下旬]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・集計、分析 	
8月	<p>【地域福祉専門分科会②】 [8月中旬]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アンケート調査の結果について ・計画骨子案について 	<p>計画素案の作成</p>		
9月			<p>＜計画素案の整理＞ [中旬]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・審議会審議内容を整理 	
10月	<p>【地域福祉専門分科会③】 [10月上旬]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画素案について 	<p>【庁議】[11月中旬]</p> <p>計画素案決定</p>		
11月	<p>【地域福祉専門分科会④】 [11月上旬]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画素案について ・計画素案に対するパブリックコメントの実施について 			<p>【民生環境常任委員会】 [11月中旬]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画素案説明 ・パブリックコメント実施説明
12月		<p>計画案の最終調整</p>	<p>【市民】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント実施 [12月中旬～1月下旬] 	
1月			<p>【浪岡自治区地域協議会】 [12月下旬]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画素案について 	
2月	<p>【地域福祉専門分科会⑤】 [2月上旬]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画素案に対するパブリックコメントの実施結果について 			
3月		<p>＜計画案の決定＞ [3月上旬]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・審議会審議内容の整理・反映 		
		<p>【庁議】[3月下旬]</p> <p>計画の決定</p>		
4月	<p>計画公表</p>			<p>【民生環境常任委員会】 [4月中旬]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント実施結果、 ・計画策定