

青森市総合計画改定スケジュール

時期	総会	分科会
5月9日	【総会①】委嘱状交付・組織会・ 諮問	【分科会①】本市の課題検討
7月 上旬		【分科会②】課題整理、目指すべき方向性の検討
中旬		【総括分科会①】基本構想の体系、記載事項等の検討
8月 中旬		【分科会③】基本構想答申(案)の検討
9月 下旬	【総会②】基本構想答申の決定 ⇒ <u>基本構想答申</u>	
10月 上旬		【分科会④】基本計画骨子(案)の検討
10月 下旬	【総会③】基本計画骨子の決定	
11月		【分科会⑤】基本計画答申(案)の検討 (1回目) 【分科会⑥】基本計画答申(案)の検討 (2回目)
12月 下旬	【総会④】基本計画答申の決定 ⇒ <u>基本計画答申</u>	