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令和２年１２月撮影

青森市立西中学校校舎改築工事の概要

１ 名 称 青森市立西中学校校舎改築工事

２ 場 所 青森市大字浪館字志田３６番地

３ 工 期 令和元年７月５日から令和３年３月１日まで

４ 規模・構造 校舎 鉄筋コンクリート造３階建 延床面積：７，８７４．２９㎡

渡り廊下 鉄骨造平家建 延床面積： １７２．４８㎡

５ スケジュール 平成28年度 耐力度調査業務委託

平成29年度 地質調査業務委託

基本設計業務委託

平成30年度 実施設計業務委託

令和元年～２年度 校舎改築工事

令和２年度 既存校舎解体工事設計業務委託

令和３年度 既存校舎解体工事（予定）

屋内運動場改築工事設計業務委託（予定）

令和４～５年度 屋内運動場改築工事（予定）

令和５年度 既存屋内運動場解体工事（予定）

令和６年度 グラウンド整備工事（予定）

６ 契約金額 建築工事 ￥２,０６６,９００,０００円（税込）

電気設備工事 ￥１６７,９７０,０００円（税込）

暖房換気設備工事 ￥１９０,６３０,０００円（税込）

給排水衛生設備工事 ￥１５４,６６０,０００円（税込）
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令和３年３月８日 文教経済常任委員会
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