
 

 

 

  

変更内容の内訳について（青森市立小柳小学校屋外教育環境整備工事） 

 

≪増工・減工の内容≫ 

１ 排水施設整備工 

 内容 変更金額（税込） 

１ 側溝工 １１１，３００円 

 小計…① １１１，３００円 

 

２ 擁壁工 

 内容 変更金額（税込） 

１ コンクリート塀設置 ▲３，３９９，６００円 

２ コンクリート土留め設置 １，１２４，４００円 

 小計…② ▲２，２７５，２００円 

 

３ 修景施設整備工 

 内容 変更金額（税込） 

１ 植栽 ▲１４９，５００円 

 小計…③ ▲１４９，５００円 

 

４ 工作物撤去工 

 内容 変更金額（税込） 

１ 構造物とりこわし ▲３２３，５００円 

２ コンクリート殻運搬費 ▲２６，６００円 

３ コンクリート殻処分費 ▲１１０，２００円 

 小計…④ ▲４６０，３００円 

 

５ 共通費 

 内容 変更金額（税込） 

１ 共通仮設費 ▲２３３，４００円 

２ 現場管理費 ▲７８４，６００円 

３ 一般管理費 ▲４４９，３６８円 

 小計…⑤ ▲１，４６７，３６８円 

 

≪減額となる契約金額≫ 

 上記、①＋②＋③＋④＋⑤ ＝ ▲４，２４１，０６８円の減額となる 
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